

Klimapakt- Aktivitätenplan Beaufort 2023

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Prio- rität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Budget lfd Jahr	erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
1	1-1-1	Leitbild in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimateam/ Klimaberater	I/ 2023	II/ 2023		intern	/	/
2	1-1-2	Bilanzen/ Indikatoren ergänzen (Gemeinwohl, BikeLogger, ..)	!	Thomas/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		intern		/
3	1-1-2	Kommunikation der Zielerreichung (Jahresbericht, Newsletter)		Thomas/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
4	1-1-3	Klimawandelanp.konzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
5	1-1-4	Ressourcenkonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
6	1-1-5	Digitalisierungskonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
7	1-2-1	Energieplanung (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
8	1-2-2	Mobilitätskonzept (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
9	1-2-3	Klimawandelmaßnahmen in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+++)
10	1-3-1	Bauvorschriften, Checkliste und Standards anpassen	!	Marc/ Claire/ Urbanist	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
11	1-3-1	Nutzung (erneuerter) Checkliste PAP und Hochbau		Marc/ Claire/ Urbanist	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
12	1-4-1	Baukontrollen: Baukontrollen durchführen	!	Marc/ Claire/ EKOS	seit 2020	fortlaufend		20.000 €	3.000 €	(+)
13	2-1-1	Neubau Naturparkhaus - Materialien, Energieerzeugung		Marc/ Camille/ Architekt	II/ 2023	2025		11.000.000 €	2.000.000 €	(++)
14	2-1-1	Neubau Précoce (u.a. erhöhte Baustandards)	!	Marc/ Camille/ Architekt	seit 2022	2025		5.000.000 €		(++)
15	2-1-1	Baustandards (Update) in Kraft setzen (CC)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		intern		(++)
16	2-1-2	Einbau Wärmemengenzähler (bzw. Kontrolle Funktionsfähigkeit)		Andy	seit 2020	fortlaufend		5.000 €		(+)
17	2-1-2	GLT Heizung Schulcampus - Energiemonitoring aufsatteln	!	Marc/ Andy	I/ 2023	II/ 2023		20.000€		(++)
18	2-1-2	Energiemonitoring übrigen Gebäude einführen		Andy/ Achim	I/ 2023	III/ 2023		20.000€		(++)
19	2-1-3	Sanierungsfahrplan (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Thomas/ Achim/ Andy/ Marc	I/ 2023	II/ 2023		intern		(+++)
20	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - alte Jugendherberge	!	Marc/ Camille/ Architekt	seit 2018	2024		400.000 €		(+++)
21	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - Musek a Gesank		Marc/ Camille/ Architekt	ab 2023	2024		160.000 €		(++)
22	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - alter Judosaal		Marc/ Camille/ Architekt	seit 2019	2025		800.000 €		(++)
23	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - Maison Theis	!	Marc/ Camille/ Architekt	seit 2020	2025		50.000 €		(++)
24	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - Distillerie	!	Marc/ Camille/ Architekt	seit 2020	2024		500.000 €		(++)
25	2-3-1	Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED		Andy/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		10.000 €		(+)
26	2-3-1	LED-Beleuchtung Fußweg Manoir		Andy/ Nick	I/ 2023	III/ 2023		???		aktuell unbeleuchtet
27	2-3-1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - smart !		Andy/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		???		(++)
28	2-3-2	Durchfluss bei Wasserarmaturen überprüfen		Andy/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
29	2-3-2	Wassermessung auf Funk umrüsten		Andy/ Tom	seit 2020	II/ 2024		5.000 €		/
30	3-2-1	PV auf Atelier Communal Eigenverbrauch	!	Camille	I/ 2023	I/ 2024		60.000 €		(++)
31	3-2-1	Windpark Energiepark Mullertal		Marc/ Camille/ Soler	seit 2018	2026		/		(+++)
32	3-2-1	Bürger und PV - Sensibilisierung (u.a. Infoabend)	!	Klimaberater	II/ 2023	III/ 2023		intern		(++)
33	3-2-1	Regionale Energiekooperative - Précoce		Camille/ Naturpark	seit 2019	2024		extern		(++)
34	3-2-2	Bau 2. Nahwärmenetz (1. Stufe Umsetzungsplanung)	!	Marc/ Camille/ Goblet	seit 2020	2024		100.000 €		(+++)
35	3-2-2	Bau Halle Holzhackschnitzel mit PV (Detailplanung)		Marc/ Camille/ Architekt	seit 2021	2025		500.000 €		(++)
36	3-2-3	Précoce mit Homematic ausstatten, Theishaus prüfen		Andy	I/ 2023	III/ 2023		20.000 €		(+)

Klimapakt- Aktivitätenplan Beaufort 2023

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Budget lfd Jahr	erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
37	3-2-3	regeneratives Wärmekonzept Naturparkkomplex	!	Camille/ Architekt	II/ 2023	2025		100.000 €		(+++)
38	3-2-3	Bürger und die Wärmewende - Sensibilisierung (u.a. WP-Info)	!	Klimaberater	II/ 2023	III/ 2023		1.000 €		(++)
39	3-3-1	Umsetzung Wate Safety Plan, Sanierung Quellen	!	Marc/ BEST	seit 2020	2025		30.000 €		(+++)
40	3-3-1	Trinkwasserverbund: Quellen Grundhof mit Reservoir		Marc/ BEST	seit 2018	fortlaufend		400.000 €		(++)
41	3-3-1	Trinkwasserverbund: Reservoir Dillingen		Marc/ BEST	2022	2024		2.500.000 €		
42	3-3-2	Grünflächenbewirtsch.konzept in Kraft setzen, Kurzversion	!	Thomas/ Stephane/ NGPM	I/ 2023	II/ 2023		intern		(+)
43	3-3-2	extensive Bewirtschaftung nach Konzept umsetzen	!	Andy/ Stephane	II/2023	fortlaufend		intern, CIGRE		(+)
44	3-3-2	Trinkbrunnen		TD/ Andy	III/ 2023	II/ 2024		5.000€/ Stck		/
45	3-3-2	Beseitigen von Hitzeinseln		TD/ Marc	III/ 2023	IV/ 2023		10.000€		/
46	3-3-2	Begrünungen (Dach-, Fassadenbegrünung Gebäude)		TD/ Marc/ Architekt	I/ 2023	III/ 2025			50.000 €	/
47	3-3-2	Trinkwasseralternat. für Bewässerung (Zisternen, alte Quellen, etc.)	!	Marc/ BEST	2022	II/ 2024		intern		600l Wasser Gießtag
48	3-4-2	Starkregenvorsorge-Konzept anleihen		TD (Eau)/ BEST	III/ 2023	2025		50.000 €		(++)
49	3-5-1	Reglementierung Green Events, Abfallkonzept Feste		Klimaberater/ Sekretariat/ CBE	III/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
50	4-1-1	Tour du Duerf/ Vélosommer organisieren		Nick/ Jos	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
51	4-1-1	E-Auto kaufen		Camille	I/ 2023	II/ 2023		40.000 €		ca. 100g CO ₂ e/ km
52	4-1-1	Schulbus kaufen/ leasen (elektrisch)	!	Camille	I/ 2023	III/ 2023		60.000 €		ca. 100g CO ₂ e/ km
53	4-1-1	Teilnahme MVOS, Mam Vélo an d'Schoul		Nick/ Jos	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
54	4-1-2	EcoDrive-Kurs updaten mit Bevölkerung (mit Verkehrswacht Trier)		Thomas	I/ 2023	II/ 2023		500 €		(+)
55	4-2-2	Tempo 30 auf Staatsstraßen bei Schule umsetzen (Ampel)		Marc/ Camille	seit 2020	II/ 2023		intern		minus 1-2db Lärm
56	4-2-2	Begegnungszone Dussier Bürgerbeteiligungs- und Planungsphase		Marc/ Camille	I/ 2023	2025		50.000 €		minus 1-2db Lärm
57	4-3-1	Erneuerung/ Bau Trottoirs (rte de Reisdorf/ rte de Dillingen)	!	Marc/ Camille/ BEST	seit 2020	IV/ 2023		100.000 €		(+)
58	4-3-1	Fußwegebeschilderung/ -leitsystem Umsetzung	!	Nick/ Interpub	seit 2019	IV/ 2023		20.000 €		/
59	4-3-1	weitere PMR-gerechte Fußgängerüberwege (Grand-Rue, rte de Reisd.)		Marc, BEST	seit 2019	II7 2025		30.000 €		/
60	4-3-2	Tempo 30-Reglement auf Gemeindestraßen anpassen auf Rad	!	Marc/ Camille/ Z&B	seit 2020	III/ 2023		intern		/
61	4-3-2	Radwegkonzept - Umsetzung, Beschilderung (1. Phase)	!	Nick/ Sonja/ Camille	seit 2018	III/ 2023		10.000 €		/
62	4-3-2	Josy-Radweg umsetzen (Verbindung Beaufort - PC3)	!	Sonja/ CBE/ TD/ Hubert	seit 2020	2024		600.000 €	600.000€	(+)
63	4-3-3	Neue Abstellanlagen errichten		Nick	seit 2020	fortlaufend		5.000 €		(+)
64	4-4-2	Orts- und Infopläne Buswartehäuschen		Jos	II/ 2022	III/ 2023		15.000 €		/
65	4-4-2	Erneuerung Buswartehäuschen		Marc	II/ 2022	IV/ 2023		100.000 €		/
66	4-5-1	Radzählungen mit SR4-Bike		Nick	I/ 2023	II/ 2023		intern		/
67	5-1-1	update Organigramm/ descr. des tâches - Klimaschöffe benennen	!	Tessy/ Klimaschöffe	I/ 2023	II/ 2023		intern		/
68	5-1-2	Zusatz-Klimateams institutionalisieren		Klimaberater/ Klimaschöffe	I/ 2023	II/ 2023		intern		/
69	5-2-1	Motivation Belegschaft (Gold-Audit-Verleihung)		Thomas/ Camille	fortlaufend	fortlaufend		3.000 €		(+)
70	5-2-2	Jahresprogramm (Aktivitätenprogramm) erstellen	!	Klimaberater/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		intern		(++)
71	5-2-3	Weiterbildungskonzept fortschreiben (Webinare)		Thomas	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
72	5-2-4	Beschaffungskriterien umsetzen, Liste frortführen	!	Nick/ Camille	seit 2019	Juni 2020		intern		(+)

Klimapakt- Aktivitätenplan Beaufort 2023

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Budget lfd Jahr	erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
73	5-2-5	Anwendung Klimapaktcheck (Distillerie, Préscolaire, Naturparkhaus)		Klimaberater, TD	I/ 2022	fortlaufend		intern		(++)
74	6-1-1	Kommunikationskonzept "updaten", Aktionsplan erstellen	!	Klimaberater, Jos	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
75	6-1-1	Aufbau digitale Bürger*innen-Plattform		Klimaberater, Jos	II/ 2023	fortlaufend		intern		/
76	6-1-1	Gemeindehomepage/ App überarbeiten (Klimapaktrubrik)	!	Klimaberater, Jos	II/ 2023	fortlaufend		intern		/
77	6-1-2	Klimapaktrelevante Artikel im Buet		Jos	fortlaufend	fortlaufend		intern		/
78	6-2-1	Verstärkte reg. Zusammenarbeit (u.a. Relaunch reg. Klimateam)		Klimaberater/ Naturpark	I/ 2022	fortlaufend		intern		(+)
79	6-3-2	Schaffung und energetische Sanierung Sozialwohnungen		Marc/ Camille	seit 2019	2024		500.000 €		(++)
80	6-3-2	Verstärkte Information Bürger (Wärmewend, energet. Sanierung)	!	Thomas/ Jos/ Achim	II/ 2023	fortlaufend		10.000 €		(+)
81	6-3-1	Ansprache Gewerbetreibende (HORESCA, green events), Webinare	!	Camille/ Thomas	seit 2019	fortlaufend		/		(+)
82	6-3-1	Energienetzwerk mit Naturpark/ MyEnergy	!	CBE/ Thomas/ NGPM/ MyE	seit 2019	fortlaufend		Naturpark		(++)
83	6-3-1	Ansprache SIT energetische Sanierung (PV) Aispist	!	Camille/ Marc/ Goblet	IV/ 2022	2024		/		(+++)
84	6-3-2	Beratung ("nerven") privater Investoren (u.a. MFH-Neubauten)		Marc/ Claire	I/ 2023	fortlaufend		/		(+)
85	6-4-1	Organsieren und Institutionalisieren der Assise Pacte Climat		Klimaberater/ Klimaschöffe	III/ 2023	fortlaufend		Naturpark		(+)
86	6-4-1	Sonstige Infoveranstaltungen/ Workshops	!	CBE/ Thomas/ NGPM/ MyE	II/ 2023	fortlaufend		5.000 €		/
87	6-4-2	Gemeinschaftsgarten in Betrieb weiterentwickeln		Camille	seit 2018	fortlaufend		25.000 €		(+)
88	6-4-3	Jährliches Apfelpflücken mit Klimateam und maison relais		Camille/ Sergio	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
89	6-4-3	konkrete Klima- und Energieaktionen mit den Schüler*innen	!	Thomas	fortlaufend	fortlaufend		5.000 €		(+)
90	6-4-3	Jugend-Klimaforum/ Klima-Club des Jeunes organisieren		Camille	III/ 2023	fortlaufend		Naturpark		(+)
91	6-4-4	Vereine über Verbräuche der Gemeindegebäude informieren		Thomas/ Claire/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
92	6-4-4	Vereine mit Energiespartipps versorgen		Thomas/ Nick	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
93	6-4-4	Green Events institutionalisieren	!	Marc/ Camille	III/ 2022	II/ 2023		40.000 €		(++)
94	6-5-1	Bewerben des Angebots der Klima-Agence		Klimaberater/ Jos (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern		(++)
95	6-5-3	Subsidienreglement bewerben/ monitoren/ auswerten/ adaptieren		Jos/ Sonja	fortlaufend	fortlaufend		intern		(++)

Sekretariat	Tessy Pena (Chef)
	Mike Hertges (Wasserrechnung, Beschaffung)
	Sandra Bresser, Eliane Donven (Schule, Bev.zahlen, ...)
Recette	Sonia Fetler
TD	Marc Rodesch (Chef - Trink-/ Abwasser, Bauen, PV, Nahwärme)
	Claire Picard (Bauen, Enercoach, Abfall, Trinkwasserdaten)
	Nick Drozda (Gebäudemanagement, Verbrauchsdaten, Mobilität, ...)
	Jos Nerancic (Kommunikation)
TD (FM)	Andy Wagner (FM)
Klimaschöffe	Jean-Luc Nosbusch (1. Schöffe)
CBE	Camille Hoffmann (Bürgermeister), Emile Wies (2. Schöffe), Jean-Luc Nosbusch (1. Schöffe)