

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten								erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
		Oberthema	Unterthema				Start/laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren	3-3-2 Grünflächenmanagement	6-1-1 Kommunikation	
25	2-1-1	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Bauchecks		Klimaberater/ CBE/ Spezial-KB	seit 2024	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(+)
26	2-1-1	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Baustandards (Update) in Kraft setzen (CC)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		●	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
27	2-1-2	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Einbau Wärmemengenzähler (bzw. Kontrolle Funktionsfähigkeit)		Klimaberater/ Klimateam	seit 2020	fortlaufend		☉	10.000 €			<input checked="" type="checkbox"/>						(+)
28	2-1-2	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	GLT Heizung Schulcampus - Energiemonitoring aufsatteln	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	I/ 2024	II/ 2024	🕒	20.000€			<input checked="" type="checkbox"/>						(++)
29	2-1-2	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Energiemonitoring übrigen Gebäude einführen	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	III/ 2023	I/ 2024	🕒	20.000€			<input checked="" type="checkbox"/>						(++)
30	2-1-2	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	laufende Überprüfung Heizungen/ Lüftungen (interner Heizungscheck), Umsetzung Effizienzmaßnahmen (Programmierung/ ...)		Klimaberater/ TD/ Spezial-KB	2022	fortlaufend		☉	/			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				(+)
31	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Sanierungsfahrplan (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ CBE/ Spezial-KB	I/ 2023	II/ 2023		●	intern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				(+++)
32	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	(Teil-) Sanierung - Précoce (u.a. Dach)		CBE, TD (Urbanisme)	I/ 2022	IV/ 2022		●	180.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(+++)
33	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	(Teil-) Sanierung - alte Jugendherberge	!	CBE, TD (Chef, FM)	II/ 2025	IV/ 2028		🕒	500.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
34	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	(Teil-) Sanierung - Maison Theis	!	CBE, TD (Chef, FM)	II/ 2025	IV/ 2028		🕒	250.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
35	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Umbau/ Sanierung - 10 montée du château (Sozialwohnungen)	!	TD (Chef)/ Architekt	seit 2020	II/ 2024	IV/ 2025	●	1.500.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
36	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Umbau/ Sanierung - 8 montée du château ("Distillerie")	!	TD (Chef)/ Architekt	seit 2020	II/ 2024	IV/ 2026	🕒	10.500.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
37	2-1-1	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Sanierung zukünftige Mairie (u.a. erhöhte Baustandards mit Monitoring)		Klimateam/ TD (Chef)/ Architekt	seit 2025	2029		🕒	8.000.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
38	2-1-3	Kommunale Gebäude	Energie- und Wassermanagement	Renovierung Hirdenhaus		TD (Chef, FM)/ Architekt	seit 2020	II/ 2024		●	100.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(+)
39	2-2-1	Kommunale Gebäude	Zielwerte für Energie, Effizienz und Klimawirkung	Enercoach aktualisieren, prüfen, analysieren, Sofortmaßnahmen auslösen	!	Klimaberater/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		☉	/		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						(+++)
40	2-3-1	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Schule mit Sporthalle prüfen		TD (FM)	III/ 2022	2022		🕒	10.000 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						(+++)
41	2-3-1	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Umrüstung Architekturbeleuchtung Kirche		TD (FM)	seit 2021	2022		●	45.000 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)
42	2-3-1	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf intelligent steuerbare LED - Gemeindestraßen (Härewiss, Hiwwel, etc.)	!	TD (FM)	fortlaufend	2025		🕒	50.000€/ a		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					(+)
43	2-3-1	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	LED-Beleuchtung Fußweg Manoir		TD (FM)	II/2023	II/ 2025		●	50.000 €			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		(+)
44	2-3-1	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	LED-Beleuchtung Outdoorfitness		TD (FM)	II/2023	II/ 2025		●	15.000 €			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		(+)
45	2-3-2	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Durchfluss bei Wasserarmaturen überprüfen, Perlatoren, Ersetzen akaputter Armaturen durch neue Wassersparende		TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					(+)
46	2-3-2	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Wasserzählen der öffentlichen Gebäude auf "Smart" umrüsten, private über LoraWAN/ WLAN in ein Netzwerk einbinden	!	TD (Chef)	I/ 2024	fortlaufend		🕒	5.000 €			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			(+)
47	2-3-2	Kommunale Gebäude	Besondere Maßnahmen	Sektorenzähler und Sensoren im Behälter digitalisieren und in die Cloud einbinden	!	TD (Chef)	I/ 2024	fortlaufend		●	5.000 €			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			(+)
48	3-1-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	CREOS-Daten (Haushaltsstrom, Gesamtstrom) analysieren		Klimaberater	I/ 2023	fortlaufend		☉	/			<input checked="" type="checkbox"/>						/

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten						erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
		Oberthema	Unterthema				Start/ laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren	
49	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	PV auf Gemeindedächer, Förderung LEADER-Enercoop	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2022	fortlaufend		☉	30.000 €				☑		☑	(++)
50	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Bürgerbeteiligung (-anteile) Windpark	!	CBE	II/ 2022	I/ 2023		🌑	SOLER				☑		☑	(+++)
51	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Bürger und PV - Sensibilisierung (u.a. Infoabend, Teilnahme Solar-Challenge)	!	Klimaberater, Klimaschöffe	III/ 2023	III/ 2023		☉	intern				☑		☑	(++)
52	3-2-2	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Bürger und PV - Sensibilisierung - Wärmepumpen-Spezial	!	Klimaberater, Bürger	I/ 2025	IV/ 2025		🌑	intern				☑		☑	(++)
53	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Regionale Energiekooperative Energiepark Mellerdall - neue Gebäude		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	fortlaufend		🌑	extern				☑		☑	(++)
54	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Erneute Prüfung des Windkraftstandortes		CBE/ SOLER/ Ministerium	IV/ 2024	2028		🌑	SOLER				☑		☑	(+++)
55	3-2-1	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Aufbau Energy community für Gemeindegebäude (Prüfung Wirtschaftlichkeit Großbatterie), Unterstützung von Privaten bezüglich Energy-Sharing		Klimateam/ CBE/ Ing.-Büro	II/ 2024	fortlaufend		🌑	10.000€				☑		☑	(++)
56	3-2-2	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Zweites Wärmenetz im Ortskern	!	CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	IV/ 2022	II/ 2024	I/ 2026	🌑	1.500.000 €				☑		☑	(+++)
57	3-2-2	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Mini-Wärmenetz NGPM - alte JH	!	CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	II/ 2023	IV7 2025	II/ 2026	🌑	50.000 €				☑		☑	(++)
58	3-2-2	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Information von Privaten und Promoteuren zu "kalten Nahwärmenetzen" (Assises 2024)		Klimateam/ CBE	III/ 2024	fortlaufend		☉	/				☑		☑	(+)
59	3-2-2	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Bau Halle Holzhackschnitzel mit PV (Detailplanung)	!	CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	IV/ 2022	I/2026	I/2017	🌑	1.000.000 €				☑		☑	(++)
60	3-2-3	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Klimaneutrale Gemeindeverwaltung 2040: Plan zur Umstellung der Heizungen der kommunalen Gebäude auf "regenerativ"	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		🌑	/	☑	☑		☑	☑	☑	(+)
61	3-2-3	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Gebäude mit Homematic ausstatten		Klimaberater/ Klimateam	II/ 2024	fortlaufend	fortlaufend	☉	10.000 €			☑	☑			(+)
62	3-2-3	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Sensibilisierungsmaßnahmen (Bürger und die Wärmewende -u.a. WP-Info)	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		☉	1.000 €				☑			(++)
63	3-2-3	Versorgung - Entsorgung	Lokale Energieproduktion auf dem Gemeindegebiet	Wärmebilanz in Eco-Region		Klimaberater	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern				☑			(+++)
64	3-3-1	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Umsetzung Wate Safety Plan	!	TD (Chef)	seit 2020	2025		🌑	30.000 €	☑						(+++)
65	3-3-1	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Mobiles Leckageortungssystem anschaffen, einführen und anwenden, Schaffung LoraWAN zur Einbindung der Funkzähler, ...)		TD (Chef, FM)	seit 2021	2026		🌑	20.000 €	☑		☑				(+)
66	3-3-1	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Trinkwasserverbund: Quellen Grundhof mit Reservoir	!	TD (Chef, FM)	seit 2022	2027		🌑		☑	☑				☑	(+++)
67	3-3-1	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Trinkwasserverbund: Reservoir Beaufort "Heed"	!	TD (Chef, FM)	seit 2022	2025		🌑		☑	☑				☑	(+++)
68	3-3-1	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Trinkwasserverbund: Reservoir Dillingen	!	TD (Chef, FM)	seit 2023	2025	I/2026	🌑		☑	☑				☑	(+++)
69	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Grünflächenbewirtschaftungskonzept in Kraft setzen, Kurzversion		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		🌑	intern					☑		(+)
70	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	extensive Bewirtschaftung nach Konzept umsetzen	!	TD (FM), Gärtner	II/2023	fortlaufend		☉	intern					☑		(+)
71	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Trinkbrunnen schaffen (bei Schule/ Multisport denkbar), Wasser in der Ortschaft (u.a. Renaturierung Mamer), ...		Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2023	III/ 2024		🌑	5.000€/ Stck	☑					☑	/
72	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Begrünungen von Gebäuden (Dach-, Fassadenbegrünung Gebäude),		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	2026		🌑	intern	☑					☑	/

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten						erwartete Einsparung Energie/ CO ₂	
		Oberthema	Unterthema				Start/laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren		3-3-2 Grünflächenmanagement
73	3-3-3	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Begrünungen öffentlicher Flächen (Straßenbäume, Spielplätze, ...)		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2024	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	/	
74	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Trinkwasseralternat. für Bewässerung (Zisternen, alte Quellen, etc.)	!	Klimaberater/ Klimateam	2022	II/ 2024		🟡	intern	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	600l/ Gießtag	
75	3-3-2	Versorgung - Entsorgung	Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung	Aktionen mit der Bevölkerung und Kommissionen (Generationengarten, ...)	!	Klimaberater/ Klimateam/ Kommissionen / Vereine	2022	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600l/ Gießtag
76	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Maßnahmen aus DTA umsetzen - Mischwasserkanäle à jour setzen (grüne Maßnahmen aus DTA-Tabelle - Diameter, Zustand)	!	CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	2019	2025		🟡	SIDERO	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
77	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Maßnahmen aus DTA umsetzen - geplante Regenachsen/ offene Gräben umsetzen (blaue Maßnahmen aus DTA-Tabelle)	!	CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	2019	2025		🟡	SIDERO	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
78	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Maßnahmen aus DTA umsetzen - neue Kläranlagen mit neuen Hauptkollektoren		CBE, TD (Chef, FM), Ing.-Büro	2019	2024		🟢	SIDERO	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
79	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Starkregenvorsorge-Konzept erstellen und kommunizieren	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro, AGE	III/ 2023	2025	2027	🟡	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
80	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Detailstudien erstellen und konkrete Maßnahmen ableiten (u.a. Hiwwel)		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro, AGE	III/ 2024	2026		🟡	50.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
81	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Renaturierung Halerbaach		AGE	III/ 2025	2026		🟡	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
82	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	RÜB Kläranlage Beaufort	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro, AGE	2021	III/ 2023		🟢	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
83	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Hochwasserrisikomanagementkonzept der Sauer in Dillingen (verfolgen)	!	AGE	II/ 2024	2028		🟡	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
84	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Verbesserung der Hochwassersitation im Mündungsbereich der Sauer und Schwarze Ern		AGE	2024	2027	2029	🟡	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>						(++)	
85	3-4-2	Versorgung - Entsorgung	Energieeffizienz Abwasserreinigung	Renaturierung Haupeschaach	!	AGE	2024	2027	2030	🟡	zahlt AGE	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	(++)	
86	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Bewerbung/ Umsetzung Green Events, Abfallkonzept Feste		Klimaberater/ Klimateam	III/ 2022	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
87	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Repair-Café des NGP unterstützen, weitere R-Maßnahmen fördern (u.a. Gudd Geschier, product as a service, sharing, food sharing, ...)		Klimaberater/ Klimateam	I/2022	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
88	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Abfall-Matrix erstellen, Verbesserungsmaßnahmen treffen lokal (Förderung Vermeidung/ Wiederverwertung/ Recycling) und regional (SICA)	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2023	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
89	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Anti-Gaspi (Gielt Band), Anti-Littering (Grouss Botz)- und sonstige Suffizienzmaßnahmen und -Kampagnen durchführen/ bewerben		Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2024	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
90	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Analyse des "Aktivitätenplans" Abfallmatrix und Prüfung auf Umsetzung		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2025	fortlaufend		☉	intern		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
91	3-5-1	Versorgung - Entsorgung	Abfall- und Wertstoffwirtschaft	Werbung/ Förderung der Eigenkompostierung bzw. der konsequenten Bioabfallsammlung, Bereitstellung Vorsortiergefäße		Klimaberater/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		☉	1.000 €		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
92	4-1-1	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	Mitarbeitermotivation im Bereich "nachhaltige Mobilität"		Klimateam/ Kommunikation	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
93	4-1-1	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	Teilnahme MVOS, Mam Vélo an d'Schoul (GoGoVélo), Vélosommer		Klimateam/ Kommunikation	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	(+)	
94	4-1-2	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	Dienstoffahrrad für den Technischen Dienst kaufen		Klimateam/ TD (FM)	seit 2021	II/ 2023	II/ 2024	🟢	5.000 €				<input checked="" type="checkbox"/>			ca. 100g CO ₂ e/ km	
95	4-1-2	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	E-Auto kaufen/ leasen	!	TD (Chef)/ CBE	I/ 2023	III/ 2023	IV/ 2024	🟢	40.000 €				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ca. 100g CO ₂ e/ km	

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Prio- rität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten						erwartete Einspa- rung Energie/ CO ₂	
		Oberthema	Unterthema				Start/ laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren		3-3-2 Grünflächenmanagement
96	4-1-2	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	EcoDrive/ E-Drive-Kurs durchführen (real oder online)		Klimateam	IV/ 2022	IV/ 2023	II/ 2025	●	500 €					☑		☑	(+)
97	4-1-2	Mobilität	Mobilität in der Verwaltung	Emissionsrechner ausfüllen		Klimateam/ TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		◎	intern					☑			/
98	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Verkehrsberuhigungskonzept Hauptstraßen erstellen (Ortseingänge Dillingen N10) und umsetzen	!	PxCh (Ponts et Chaussées)	seit 2025	2028		●	PxCh					☑		☑	minus 1-2db Lärm
99	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Tempo 30 auf CR in Beaufort (rte de Reisdorf/ rte d'Eppeldorf)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2025	2029		●	PxCh					☑		☑	minus 1-2db Lärm
100	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Tempo 30 auf Staatsstraßen bei Schule umsetzen (Ampel)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2022	II/ 2024	2027	●	PxCh					☑		☑	minus 1-2db Lärm
101	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Tempo 30 auf CR bei Schule umsetzen (bauliche Maßnahmen)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2024	2026		●	PxCh					☑		☑	minus 1-2db Lärm
102	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Tempo 30 (bauliche Maßnahmen) auf Gemeindestraßen umsetzen	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2024	2026	2027	●	750.000 €					☑		☑	minus 1-2db Lärm
103	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Begegnungszone Dussier Bürgerbeteiligungs- und Planungsphase	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2024	2026		●	500.000 €					☑		☑	minus 1-2db Lärm
104	4-2-3	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Erneuerung/ Bau Trottoirs (rte de Reisdorf/ rte de Dillingen)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2025	2027		●	500.000 €					☑		☑	(+)
105	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	naturnahe Umgestaltung öffentlicher Freiflächen (bei der Mairie, verkehrliche "Restflächen, ...)		TD (Chef), CBE, Gärtner	II/ 2024	2025		●	2.000 €					☑	☑	☑	(+)
106	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Auswertung Radaren mit Datenloggern		TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		◎	intern					☑			/
107	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Parkplätze anbieten, die auch für Co-Voiturage oder P&R genutzt werden können (nahe den Bushaltes)		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	fortlaufend	fortlaufend		◎	intern					☑			/
108	4-2-2	Mobilität	Verkehrsberuhigung	Bei Baugebietserschließungen: Wege für Fuß/ Rad vorsehen, IV-Erschließung als "zone résidentielle" oder "zoe de rencontre" ("Spielstraßen")		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	fortlaufend	fortlaufend		◎	Promoteur					☑	☑		/
109	4-3-1	Mobilität	Aktive Mobilität	Neue Fuß- und Wanderwege mit Kommissionen/ Bevölkerung		TD, Klimaschöffe	seit 2021	IV/ 2023	2026		5.000 €					☑		☑	(+)
110	4-3-1	Mobilität	Aktive Mobilität	weitere PMR-gerechte Fußgängerüberwege (Grand-Rue, rte de Reisd.)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	I/ 2023	2026		●	50.000 €					☑		☑	/
111	4-3-2	Mobilität	Aktive Mobilität	Tempo 30-Reglement auf Gemeindestraßen anpassen auf Rad	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2020	III/ 2023	I/ 2026	●	10.000 €					☑		☑	/
112	4-3-2	Mobilität	Aktive Mobilität	Radwegkonzept - Umsetzung, Beschilderung (1. Phase)	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2021	II/ 2024		●	10.000 €					☑		☑	(+)
113	4-3-2	Mobilität	Aktive Mobilität	Tempo 30-Reglement auf Gemeindestraßen anpassen auf Rad, sens unique en contresense vélo, weitere c2 excepté vélo umsetzen		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2020	III/ 2023	II/ 2026	●	intern					☑		☑	/
114	4-3-2	Mobilität	Aktive Mobilität	Josy-Radweg umsetzen (Verbindung Beaufort - PC3)		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2020	2025	III/ 2026	●	600.000 €					☑		☑	(+)
115	4-3-3	Mobilität	Aktive Mobilität	Neue Abstellanlagen errichten, Konzept updaten		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	seit 2020	fortlaufend	update 2026	◎	10.000 €					☑		☑	(+)
116	4-4-2	Mobilität	Multimodale Mobilität	Erneuerung Buswartehäuschen, PMR-gerechter Umbau der Haltestellen		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2022	IV/ 2023	II/ 2024	●	100.000 €					☑		☑	/
117	4-5-1	Mobilität	Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme Nox-Kampagne der Umweltverwaltung (mindestens 1x (sehen, ob Probleme vorhanden) - je nach Ergebnis: Erneute Teilnahme oder nicht		CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	I/ 2019	I/ 2020		●	intern	☑				☑		☑	(+)
118	4-5-1	Mobilität	Öffentlichkeitsarbeit	Erweiterung Ladeinfrastruktur E-Autos/ E-Bikes, Zusatzangebote (Bummelbus, NightRider, Latenightbus) bewerben	!	CBE, TD (Chef), Ing.-Büro	II/ 2024	2026		●	20.000 €	☑		☑	☑			☑	(+)

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Prio- rität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten							erwartete Einspa- rung Energie/ CO ₂
		Oberthema	Unterthema				Start/ laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren	3-3-2 Grünflächenmanagement	
119	4-5-1	Mobilität	Öffentlichkeitsarbeit	Anschaffung Radzählern SR4-Bike mit Zählungen		TD (FM)	IV/2022	fortlaufend	fortlaufend	☉	5.000 €					☑			/
120	4-5-1	Mobilität	Öffentlichkeitsarbeit	Mobilitätsveranstaltungen für den grand-public organisieren (Vélosommer, Go élcric days Mullerthal, ...)	!	CBE, TD (Chef), Klimateam	II/ 2025	fortlaufend	fortlaufend	☉	intern	☑				☑		☑	(+)
121	5-1-1	Gouvernance	Interne Strukturen	update Organigramm/ description des tâches - Klimaschöffe benennen		Klimaberater, Sekr. (Chef), CBE	II/ 2022	II/ 2023	II/2026	🟡	intern							☑	/
122	5-1-1	Gouvernance	Interne Strukturen	Ausbau e-gouvernance (u.a. digitale Rechnungen, Peppol, ...)		Recette/ Klimaschöffe	2022	fortlaufend		☉	intern			☑					(+)
123	5-1-2	Gouvernance	Interne Strukturen	Zusatz-Klimateams institutionalisieren, Einbindung Jugendlicher, Einbindung neuer Kommissionen und des neuen Gemeinderats	!	Klimaberater	seit 2021	II/ 2023	I/2026	🟡	intern							☑	/
124	5-2-1	Gouvernance	Interne Prozesse	Motivation Belegschaft (gemeinsamer E-Drive-Online-Kurs)	!	Klimaberater/ Sekr. (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern							☑	(+)
125	5-2-1	Gouvernance	Interne Prozesse	Aktiveres Einbinden Belegschaft (Einze-/ Gruppengespräche, "Mecker-Box", "Klima-Ideen-Box")	!	Klimaberater/ Sekr. (Komm)	fortlaufend	fortlaufend	I/ 2026	☉	intern							☑	(+)
126	5-2-2	Gouvernance	Interne Prozesse	Jahresprogramm (Aktivitätenprogramm) erstellen, Vorjahresprogramm analysieren/ Rückschlüsse ziehen	!	Klimaberater/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(++)
127	5-2-3	Gouvernance	Interne Prozesse	Weiterbildungskonzept fortschreiben (Webinare), feedback einholen		Klimaberater/ Sekr. (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(+)
128	5-2-4	Gouvernance	Interne Prozesse	Beschaffungskriterien erneuern und umsetzen (Büromaterial, Putzmittel, Technik, Baumaterialien), Liste fortführen, Sensibilisierung "Beschafferin"	!	TD (FM)	III/ 2022	fortlaufend		☉	intern		☑		☑				(+)
129	5-2-5	Gouvernance	Interne Prozesse	Anwendung Klimapaktcheck (Hochbau, PAP, ...), Ausdehnung auf Veranstaltungen/ größere Beschaffungen		Klimaberater, TD (FM)	III/ 2022	fortlaufend		☉	intern			☑	☑	☑			(++)
130	5-3-1	Gouvernance	Finanzen	Möglichkeit eines partizipativen Budgets für Klimaaktivitäten der Bürger prüfen (und ggfalls ins Budget einstellen)		Klimaberater, Sekr. (Chef), CBE	III/ 2024	fortlaufend		☉	15.000 €							☑	(+)
131	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Kommunikationskonzept "updaten"	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(+)
132	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Kommunikationsfahrplan erstellen und forschreiben (Jahresplan)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2024	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(+)
133	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Aufbau digitale Bürger*innen-Plattform		Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend	update II/ 2026	☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	/
134	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Gemeindehomepage/ -App überarbeiten (Klimapaktrubrik)	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	/
135	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Kommunikation über soziale Medien (u.a. Insta) stärken	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	/
136	6-1-1	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Klimapaktrelevante Artikel im Buet, green events		Klimaberater/ Sekr. (Komm)	I/ 2026	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	/
137	6-1-2	Kommunikation-Kooperation	Kommunikation	Vorbildrolle der Gemeinde im Klimapakt ausbauen (u.a. Green events selbst organisieren, Klimapaktlogo verwenden, ...)		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	/
138	6-2-1	Kommunikation-Kooperation	Komm. und Kooperation mit öffentlichen Akteuren	Verstärkte reg. Zusammenarbeit (u.a. KlimBera 2.0, Umsetzung nat. Radpisten, Assises...)		Klimaberater/ Sekr. (Komm)	I/ 2022	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(+)
139	6-2-2	Kommunikation-Kooperation	Komm. und Kooperation mit öffentlichen Akteuren	Kontakte zu Forschungseinrichtungen verstärken (z.B. LISER)		Kliomaberater/ CBE	I/ 2025	fortlaufend		☉	intern	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	(+)
140	6-3-1	Kommunikation-Kooperation	Komm. und Kooperation mit Privatwirtschaft	Ansprache Gewerbetreibende lokal und SIAEE	!	Klimaberater/ CBE/ Spezial-KB	I/ 2025	fortlaufend		☉	Budget ZARO	☑	☑		☑	☑		☑	(+)
141	6-3-1	Kommunikation-Kooperation	Komm. und Kooperation mit Privatwirtschaft	Ansprache Landwirte (allgemein zu PV, Energy Communities, Starkregen und projektbezogen bzgl. Flächenkauf für Radpisten, Leitungen, Fußwege, ...)	!	Klimaberater/ CBE/ Spezial-KB	IV/ 2022	2024	update II/2026	🟡	/	☑			☑	☑		☑	(+++)

Klimapakt- Aktivitätenplan BEAUFORT 2026

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Thema		Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Zeitachse				Budget	Bezug zu den Konzepten						erwartete Einsparung Energie/ CO ₂	
		Oberthema	Unterthema				Start/laufend	Ende	Korrektur Zeitachse	aktueller Stand		1-1-3 Klimawandelanpassung	1-1-4 Ressourcen	1-1-5 Digitalisierung	1-2-1 Energie	1-2-2 Mobilität	1-3-2/ 2-1-1/ 2-1-3 Bauen/ Sanieren		3-3-2 Grünflächenmanagement
165	6-4-4	Kommunikation-Kooperation	Komm. und Kooperation mit Bevölkerung/ Multipl.	Bürgerbeteiligung stärken (Veranstaltungen, Homepage, Einführung Gemeinde-App, Insta-Account und Beteiligungsplattform...)		Klimaberater/ CBE/ Sekr. (Komm)/ CBE	2022	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	(+)
166	6-5-1	Kommunikation-Kooperation	Unterstützung privater Aktivitäten	Bewerben des Angebots der Klima-Agence		Klimaberater/ Sekr.(Komm)	fortlaufend	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(++)
167	6-5-3	Kommunikation-Kooperation	Unterstützung privater Aktivitäten	Kommunales Subsidienreglement ausbauen (mit EC, Starkregen), eventuell Beträge erhöhen		Klimaberater/ Klimaschöffe/ CBE	IV/ 2021	fortlaufend	update II/2026	☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(++)
168	6-5-3	Kommunikation-Kooperation	Unterstützung privater Aktivitäten	Subsidienreglement bewerben/ monitoren/ auswerten/ adaptieren		Klimaberater/ Recette	IV/ 2022	fortlaufend		☉	intern	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	(++)	

Sekretariat	Christophe Bastos (Chef)
	Mike Hertges (Wasserrechnung, Beschaffung)
	Sandra Bresser, Eliane Donven, Lis Brepson (Schule, Bev.zahlen, ...)
	Tessy Pena
Sekretariat (Komm)	Jos. Nerancic, Abteilung Kommunikation
	Lena Hetto (Kommunikation & Sport)
Recette	Sonia Fetler, receveuse
TD	Marc Rodesch (Chef de service: Trink-/ Abwasser, Bauen, PV, Nahwärme)
	Claire Picard (Bauen, Enercoach, Abfall, Trinkwasserdaten)
	Nick Drozda (Gebäudemanagement, Verbrauchsdaten, Mobilität, ...)
	Andy Wagner (FM - facility management)
	Pit Lourenco (coordinateur technique)
Klimaschöffe	Lynn Mossong (Schöffin)
CBE	J.-L. Nosbusch (Bürgerm.), B. Grilo (Schöffe), L. Mossong (Schöffin)
Klimaberater	Thomas Schlicher (extern)



ca. 25% fertig	☉
ca. 50% fertig	◐
ca. 75% fertig	◑
abgeschlossen	●
wiederkehrend	☉

moderater Effekt	(+)
mittlerer Effekt	(++)
großer Effekt	(+++)